木箱づくり作業の段取り整理表

| 時間 | 人 | もの | 情報 | 空間 |
|-----------|----------------------------------|---|---|-------|
| (0:00) | ①材料を用意する | ・板 80×100×3 1 枚 ・速乾性ボンド 1 個 ・サンドペーパー#200 | ・木目の美しいものを選定する | ・購入する |
| (0:00) | ③道具、工具を用意する | ・のこぎり 1本 ・ビニールテープ 1巻 ・スケール 1個 ・鉛筆 1本 | | ・工具室で |
| 0:00-0:10 | ④簡単に図面を作る | ・全ての部品が板から無駄なく採れる様にする・構造的に無理の無い設計とする | ·処理時間 10 分程度 | ・作業室で |
| 0:10-0:20 | ⑤板に鉛筆で寸法採りをする | ・ノコギリシロを考えて原寸 で描く・正確に採寸する | - 処理時間 10 分程度 | ・作業室で |
| 0:20-0:40 | ⑥部品を切り出す | ・ノコギリで寸法通りに切る ・部品の角をペーパーで磨 く | ·処理時間 20 分程度 | ・作業室で |
| 0:40-1:20 | ⑦側面の板をボンドで接着させる 8底板を側面板に接着させる | ・接着させたらビニールテープで固定する・乾燥時間は十分にとる | ・処理時間10 分程度・接着剤の乾燥時間30 分程度 | ・作業室で |
| 1:20-1:25 | ⑨蓋をのせて、箱に馴染む様 に調整する | ・隙間がない様にペーパー で磨いく | ·処理時間 5 分程度 | ・作業室で |